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ANTECEDENTES GENERALES

Obra Menor

Cualquier modificacion de edificaciones existentes que no
alteran su estructura, y las ampliaciones que se ejecuten por una

sola vez o en forma sucesiva en el tiempo, hasta alcanzar un
maximo de 100 m? de superficie ampliada.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
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ANTECEDENTES GENERALES I

Remodelacion masiva de tiendas
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ANTECEDENTES GENERALES I

Procesos de cada proyecto.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

Evitar costo extra

150 tiendas
No interferir Cumplir con fechas
en ventas de entrega
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

Objetivo general

Establecer un método de planificacion, control y revision de
proyectos de obra menor.

Objetivos especificos

Identificar los motivos que provocan retrasos y variacion en
la calidad de los proyectos.

Analizar un método de presentacion, seguimiento y control
de obras.

Desarrollar una metodologia de control que pueda ser
utilizada de forma universal para cada proyecto.
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Metodologia para el desarrollo
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LEVANTAMIENTO EN TERRENO

Sucursal Ahumada
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Tipo: Tienda Calle. d b &
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Sucursal Vina Echevers
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Tipo: Tienda Calle.
Ubicacion: Valparaiso N° 495, Vina del Mar.

Superficie: 59,46 m?
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LEVANTAMIENTO EN TERRENO
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Sucursal Arauco Maipu
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Tipo: Tienda Mall.

Ubicacion: Av. Américo Vespucio N° 1001 local 1003, Maipu.
Superficie: 53,10 m?
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LEVANTAMIENTO EN TERRENO
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Analisis de levantamiento.

O O

Desconocimiento del proyecto.

™ UNIVERSIDAD MAYOR

LEVANTAMIENTO EN TERRENO

Comunicacion Constructora-Proveedores.

Dificultades en el seguimiento
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DESARROLLO DE MANUAL CONSTRUCTIVO WOM

Contenido

- Presentacion de la nueva tienda WOM.

- Plazos de entrega.

- Detalle técnico de partidas.

- Detalle de coordinacion. MANUAL DE CONTRUCCION
N ENDAS WOM

- Elementos de seguridad.

- Instrucciones de la entrega.
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DESARROLLO DE MANUAL CONSTRUCTIVO WOM

5. ILUMINACION
5.1 ILUMINACION SALA DE VENTAS.

TIENDA WOM
COMPONENTES

I

1. Backlight (con Kit El tamafio de los backlight sera definido en

| [ | oal Emergencia). planimetria. Procurar que la superficie a la
~ — - 2. Foco 12W LED LUMILEDS que se adhiera se encuentre reforzada .
\ W o driver HEP DIM Temperatura Las cajas de luz no podran estar a menos de
—/ I Color: 3000k 30cm de los sprinklers de extincion.
1. Placa MDF con letras retroiluminadas. 6. Pantalla 55”. X
2. Nicho en muro, estructurado en MDF. 7. Pantalla 85”. d1Grafica:
3. Mueble ranurado. 8. Mueble repisa internet. 12. Letrero WOM o
4. Backlight. 9. Exhibicion de accesorios. 13. Puerta protex. 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Mueble de exhibicion. 10. E-lockers. 14. Poui lluminacién = m
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IMPLEMENTACION DE MANUAL CONSTRUCTIVO WOM

Sheets
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Presentacion de manual Modelo 3D para capacitacion online Planos
a constructoras de Jefes Comercial.

™ UNIVERSIDAD MAYOR




IMPLEMENTACION DE MANUAL CONSTRUCTIVO WOM

Sucursal Apumanque
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Tipo: Tienda Calle. | U
Ubicacion: Av. Apoquindo N° 6085, Las Condes. “ﬂ&;
Superficie: 37,32 m?
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IMPLEMENTACION DE MANUAL CONSTRUCTIVO WOM

Sucursal Talca 8 Oriente

u
" LCentrocomerca
;n. - -

Tipo: Tienda Calle.
Ubicacion: 1 Sur N° 1498 local 5, Talca.
Superficie: 132,40 m?
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IMPLEMENTACION DE MANUAL CONSTRUCTIVO WOM

Sucursal Plazuela Iquique
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Tipo: Tienda Calle.
Ubicacion: Héroes de la Concepcion N° 2855, Iquique.
Superficie: 36,00 m?
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IMPLEMENTACION DE MANUAL CONSTRUCTIVO WOM I

Beneficios del 1a nueva metodologia de control técnico.

D b &

Disminucion de errores y atrasos. Aumento en la capacidad de Planificacion y control de forma
desarrollo de sucursales. remota.
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CONCLUSIONES

Reveld falencias en el proceso de construccion las cuales sirvieron de base para desarrollar un método que
cumpliera con las necesidades del mandate.

Permitio estudiar de manera personal una forma que permitiera planificar, gestionar y controlar todo el proceso
de construccion.

El proyecto de titulo prepara al constructor civil en base a los desafios planteados y refuerza los contenidos
aprendidos durante la etapa de educacion, permitiendo innovar, realizar seguimientos y comunicarse con los
distintos equipos del proceso constructivo cualidades importantes para el perfil de un profesional.
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